


FUTURA **LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI**



I.C. "DE AMICIS - DON MILANI"
RANDAZZO (CT)
Prot. 0003713 del 02/04/2025
IV-5 (Uscita)

ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS – DON MILANI" - RANDAZZO –

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze
STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)

CUP: F24D23001090006

CTEE073005-0-1559555-M4C1I3.1-2023-1143-P-27926

Al sito WEB, sezione PNRR 3.1

VERBALE N. 2 GRUPPO DI LAVORO LINEA A

OGGETTO: Attività tecnica del gruppo di lavoro per l'orientamento e il tutoraggio per le STEM e il multilinguismo - "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA 3.1" - *PERCORSI STEM E MULTILINGUISTICI*

Oggi uno aprile 2025 alle ore 16.30, presso l'aula magna dell'Istituto, si sono riuniti per discutere sulla programmazione delle attività che a breve avranno inizio.

Sono presenti il dirigente scolastico prof. Salvatore Malfitana e i proff. Bonfiglio Carmelita, Campagna Samantha, Maio Antonina Mondello Luciano Carmelo, giusta nomina prot. n. 8346 del 28/10/2024.

Funge da segretario verbalizzante il prof. Mondello Luciano Carmelo.

Considerato che alla data odierna numerose edizioni sono già state concluse, si analizza la situazione attuale e le attività che devono finire, al fine di verificare la tempistica con quelle che sono le scadenze fissate dall'accordo di concessione.

Inoltre si verificano i target raggiunti rispetto a quelli fissati.

In merito al primo punto si constata:

Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti

- English 1 – effettuate 27 ore su trenta
- English 2 – concluso
- English 3 – effettuate 11 ore su 30

Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione

- Lab. 1 – concluso
- Lab. 2 – effettuate 12 ore su 16
- Lab. 3 – effettuate 10 ore su 16
- Lab. 4 – concluso
- Lab. 5 – concluso
- Lab. 6 – da avviare
- Stem 0 – concluso
- Stem 1 – concluso
- Stem 2 – concluso
- Stem 3 – effettuate 3 ore su 16

Percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti

- Effettuate 9 ore su 30

Sarà cura del gruppo di lavoro sollecitare i tutor e gli esperti affinché concludano le attività entro i tempi fissati.


In merito al target si elabora il seguente prospetto

EDIZIONE	ISCRITTI	TARGET	ATTESTATI	
English 1	16	9	/	
English 2	17	9	16	>63%
English 3	16	9	/	
Lab. 1	15	9	15	>54%
Lab. 2	14	9	/	
Lab. 3	10	9	/	
Lab. 4	12	9	11	>18%
Lab. 5	19	9	14	>45%
Lab. 6	/	9	/	
Stem 0	13	9	13	>36%
Stem 1	14	9	11	>18%
Stem 2	14	9	14	>45%
Stem 3	12	9	/	
Percorso docenti	6	5	/	
	179	122	94	>39%

Da quanto sopra considerato che ancora diverse edizioni devono essere concluse si evidenzia per le edizioni finite il target raggiunto è mediamente superiore a quello fissato di circa il 39%, il che riscontra una positiva delle azioni messe in campo, anche in termini di ricaduta sui curricula degli allievi partecipanti, sentiti i vari Consigli di Interclasse interessati.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 18.30.

Prof. Mondello Luciano Carmelo



Il Dirigente Scolastico

Prof. Salvatore Malfitana

