



**ISTITUTO COMPRENSIVO
“E. DE AMICIS”
- RANDAZZO -**



PR-FESR SICILIA 2021/2027: Azione 4.2.1

Potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e sostegno all'innovazione didattica e formativa

Allegati all'istanza di concessione finanziamento avviso DD 109 del 30/04/2024 PR-FESR SICILIA 2021/2027: Azione 4.2.1 - Potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e sostegno all'innovazione didattica e formativa

Progetto per la riqualificazione dei cortili esterni e della realizzazione di un teatro interno dell'Istituto Scolastico “Edmondo De Amicis” di Randazzo.

Cronoprogramma dell'operazione per il quale è richiesta l'ammissione al contributo finanziario;

Il sottoscritto prof. Salvatore Malfitana, nato/a a Linguaglossa (CT), il 24/10/1962 CF MLFSVT62R24E602T residente a Linguaglossa (CT) in via Roma n. 287, in qualità di Dirigente Scolastico dell'istituto Comprensivo “E. De Amicis” di Randazzo recapito telefonico 095/921225 - 3381358255 fax 095/7991717. e-mail ctic84700e@istruzione.it, P.E.C. ctic84700e@pec.istruzione.it.

DICHIARA

Che per l'attuazione e la realizzazione dell'intervento rispetterà il seguente cronoprogramma:

Cronoprogrammi da adottare per la tipologia “opere pubbliche”

Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d'appalto lavori effettuata su progetto esecutivo:

Step Procedurale									
Sottoscrizione disciplinare di finanziamento	Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord. Sicurezza, etc...) *	Redazione progettazione esecutiva *	Approvazione progettazione esecutiva *	Espletamento procedure d'appalto per lavori	Consegna lavori	Esecuzione lavori	Collaudo lavori	Rendicontazione finale	Totale (mesi)
Tempistica massima prevista (in mesi)	1 MESI	2 MESI	1 MESI	3 MESI	1 MESE	6 MESI	1 MESE	1 MESI	16 MESI

* se provvedimento di finanziamento emesso su progetto esecutivo valorizzare i campi successivi ad “espletamento procedure d'appalto lavori”.

Cronoprogramma da adottare solo In caso di ricorso ad “appalto integrato” nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 36/2023:

Sottoscrizione disciplinare di finanziamento	Redazione ed approvazione progettazione definitiva **	Espletamento procedure d'appalto per progettazione esecutiva e lavori	Redazione progettazione esecutiva	Approvazione progettazione esecutiva	Consegna lavori	Esecuzione lavori	Collaudo lavori	Rendicontazione finale	Totale (mesi)
Tempistica massima prevista (in mesi)									

** se provvedimento di finanziamento emesso su progetto definitivo valorizzare i campi successivi ad “espletamento procedure d’appalto per progettazione esecutiva e lavori”.

Cronoprogramma da adottare per tipologia Acquisizione di beni o servizi :

Sottoscrizione disciplinare di finanziamento	Espletamento procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto incaricato della fornitura del bene finanziato / erogazione del servizio finanziato- e stipula contratto	Acquisizione beni finanziati / espletamento servizi	Verifiche finali sulla conformità dei beni/servizi acquisiti	Rendicontazione finale	Totale (mesi)
Tempistica massima prevista (in mesi)	2 MESI	4 MESI	2 MESI	2 MESI	10 MESI

Randazzo, 02/08/2024

Il Supporto al RUP
(Geom. Musumeci Gerardo Giuseppe)

Il RUP/Dirigente Scolastico
(Prof. Salvatore Malfitana)